

# Meilensteine



## Faktische Gründung in fünf Wochen

- ✓ **21.3.2022** **Projektbeginn und Reservation der Domains**
- ✓ 23.3.2022 Beginn der Gespräche mit Sponsoren, möglichen Partnerfirmen, Know-how-Trägern in Fragen erneuerbarer Energien
- ✓ 29.3.2022 Erstes Gespräch mit Gemeinderat Meggen (Präsident und Gemeinderätin für Umwelt, Energie und Sicherheit)
- ✓ 5.4.2022 Erste Medienmitteilung zur geplanten Gründung (über 23'000 Mal auf LinkedIn gelesen)
- ✓ 7.4.2022 Unterstützungsvereinbarung mit der Albert Koechlin Stiftung (AKS), Luzern, abgeschlossen
- ✓ 12.4.2022 Zusagen der ersten Platin- und Gold-Sponsoren
- ✓ 13.4.2022 Projektteam genehmigt Statuten, Meilensteine, Sponsoring-Konzept, Präsentation für Auftritte, Design Webseite
- ✓ 14.4.2022 Zweites Gespräch mit Gemeinderat Meggen (Präsident und Gemeinderätin für Umwelt, Energie und Sicherheit)
- ✓ 15.4.2022 Beginn LinkedIn Search für 2 weitere Verwaltungsrätinnen (Profil: u.a. hohes technisches Know-how), erste Kontakte
- ✓ 17.4.2022 Twint aufgeschaltet / Statuten zur Vorprüfung an Albert Koechlin Stiftung (AKS), Luzern (OK am 21.4.2022 erhalten)
- ✓ 19.4.2022 Kooperation mit Baloise / Basler Versicherung (Sponsoring und Social Media Publikationen)
- ✓ 19.4.2022 Kick-off Meeting mit Design Team Webseite
- ✓ **22.4.2022** **Statuten / Vorprotokolle GV (Gründung) und VR-Sitzung zur Vorprüfung an HReg LU (OK am 25.4.2022 erhalten)**
- ✓ 22.4.2022 Test-Webseite liegt vor
- ✓ 22.4.2022 Zwei Anfragen für Projekte in Meggen erhalten (u.a. Dach-Photovoltaik-Anlage)
- ✓ 29.4.2022 «GoLive»: Webseite [www.eg-meggen.ch](http://www.eg-meggen.ch) öffentlich aufgeschaltet
- ✓ 21.5.2022 Teilnahme der EGM mit Tisch-Stand am «Tag der Sonne» in Meggen
- ✓ Juli 2022 Wir erarbeiten eine 1. Offerte (Dachmiete, Erstellung PV-Anlage, 3 Flachdach-Häuser, ZEV)
- ✓ **11.7.2022** **Gründungs-GV / Konstituierung Verwaltungsrat / SHAB Publikation am 18.7.2022**

